

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Чечеульская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 22.12.2022 г.

№ 372

Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Чечеульская СОШ» с 01 января 2023г.


На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа МКУ «УО Канского района» от 21.12.2022 г. № 249-ОД «О создании центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях Канского района в 2023 году,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Чечеульская СОШ» с 01 января 2023 года.  
(Приложение № 1).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Чечеульская СОШ»



З.К.Качаева



План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
1	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы: - издание приказа об открытии Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - формирование штатного расписания Центра; - разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Качаева З.К. Титова Е.Н. Огородина Н.С.	До 01.03. 2023 г.
2	Подготовка пакета документов на приобретение профильного или стандартного оборудования	Качаева З.К. Титова Е.Н. Акулова Г.А.	До 27.01. 2023 г.
3	Организация подготовительных и ремонтных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование инфраструктурного листа Центра.	Качаева З.К. Акулова Г.А.	До 15.03. 2023 г.
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Руководитель МКУ УО «Канского района» Качаева З.К. Юдина О.В.	До 31.03. 2023 г.
5	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель МКУ УО «Канского района» Качаева З.К. Акулова Г.А.	До 31.03. 2023 г.
6	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (приведение Центра в соответствие брендбуку).	Качаева З.К. Акулова Г.А.	До 25.08. 2023 г.

7	Доставка и установка оборудования для центра образования «Точка роста»	Качаева З.К. Акулова Г.А.	До 25.08. 2023 г.
8	Организация повышения квалификации педагогических работников школы. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Качаева З.К. Титова Е.Н.	Январь – июнь 2023 г.
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	По согласованию	В установленные сроки, постоянно
10	Открытие центра образования «Точка роста» в единый день открытия	Куратор МКУ «УО Канского района» Качаева З.К. Акулова Г.А. Огородина Н.С.	До 01.09. 2023 г.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Огородина Н.С.	Август 2023 г.
12	Подготовка информации в «УО Канского района»: план охвата обучающихся по учебным предметам, внеурочной деятельности в центре «Точка роста»	Качаева З.К. Огородина Н.С.	До 01.08. 2023 г.
13	Создание Интернет странички на сайте школы. Обеспечение размещения информации на официальном сайте МБОУ «Чечеульская СОШ» в разделе «Центр» Точка роста»	Качаева З.К. Черепкова А.С. Коренев В.А.	До 01.02.2023 г.
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Качаева З.К. Титова Е.Н. Огородина Н.С.	Еженедельно
15	Мониторинг работы центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Куратор МКУ «УО Канского района», Огородина Н.С.	Ежеквартально